ITSOFT · ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Готовность проекта к запуску работ

Итог предварительного аудита интернет-магазина цифровых лицензий

> **Проект можно принимать в работу.** Все заявленные задачи технически реализуемы: склад лицензий, ручная и автоматическая выдача ключей, защита от повторной выдачи, письма, личный кабинет, корзина, поиск и мобильные исправления.

Что установлено по результатам аудита

Сайт работает на WordPress и WooCommerce с собственной темой. Основной модуль хранения и выдачи лицензионных ключей пока отсутствует — его необходимо разработать как отдельный безопасный компонент с журналированием и защитой от параллельной выдачи одного ключа двум заказам.

Важный вопрос по оплате. Действующая интеграция онлайн-оплаты не обнаружена. Плагин ЮKassa ранее устанавливался, но затем был деактивирован и удалён. Сейчас WooCommerce показывает только встроенный ручной способ оплаты. Для автоматической выдачи ключей потребуется восстановить или заново подключить платёжный модуль и проверить его серверные уведомления.

Предлагаемый порядок работ

1. Резервная копия, staging и проверка конфигурации
2. Склад ключей и административное управление
3. Ручная выдача ключей
4. Подключение оплаты и автоматическая выдача
5. Защита от двойной выдачи
6. Email, Telegram и личный кабинет
7. Корзина, checkout и поиск
8. UX, мобильная версия и внешние сервисы
9. Регрессионное тестирование и запуск

Ориентировочные сроки

3–5 недель

Критический рабочий контур: склад, выдача, оплата, защита и письма.

7–11 недель

Полное ТЗ, включая кабинет, поиск, mobile, внешние сервисы и регрессию.

Точный график фиксируется после получения доступов и проверки production-базы, платёжного кабинета и почтовой инфраструктуры.

Условия качественной реализации

- ✓ Доступ к WordPress и базе данных
- ✓ Отдельная staging-среда
- ✓ Тестовый режим платёжной системы
- ✓ Доступ к SMTP и тестовой почте
- ✓ Согласование открытых бизнес-сценариев
- ✓ Поэтапная приёмка и тестирование

Рекомендация: договор можно подписывать и приступать к работе. Критических технических препятствий не выявлено. Первый этап — резервное копирование, подготовка staging, защита текущих интеграций и подтверждение схемы оплаты.